

П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Смоленская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Смоленская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Хомутова В.М.	Заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	Талкина Е.П.	Начальник Департамента		
Администратор регионального проекта	Иваненкова М.А.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие образования в Смоленской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	областная государственная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,5100	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	worldskillsRussia	
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и	ФП	Процент	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	ЕИС Минобрнауки России	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,100 0	5,0000
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	500,0 000	1 500, 0000	2 500, 0000	4 000,0000
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	52,70 00	52,70 00	52,70 00	52,70 00	52,70 00	57,70 00	57,70 00	57,70 00	62,5000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	-	-	1,0000	-	-	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности профессионального образования в Смоленской области будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															перспективным профессиям. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлений развития отраслей промышленности Смоленской области. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально- экономического ра звития и окажет		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															благоприятное влияние на социально- экономическое развитие Смоленской области.	
1.2	Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	Единиц а	1,0000	2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит: - сформировать скоординированну ю систему межведомственног о взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования;	Провед ение массовых мероприя тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															профессионального мастерства для людей с инвалидностью.		
1.3	Подготовка, проведение и обеспечение участия региональной сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс»	-	Единиц а	1,0000	2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В целях развития профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации "Ворлдскиллс" для обеспечения экономики Смоленской области высококвалифицир ованными кадрами, ежегодно реализует ся комплекс мероприятий, направленных на подготовку, проведение и обеспечение участия Смоленской	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															области в чемпионатах по профессиональном у мастерству "Ворлдскиллс".		
1.4	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки.. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается в Смоленской области, с предоставлением ему возможности: - использования совместно с другими профессиональным и образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения	Создание (реорган изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.		
1.5	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	-	Процент	0,0000	2020	-	-	0,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	Обучающиеся организаций Смоленской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															форме демонстрационно го экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности.		
1.6	Создана (обновлена) материально- техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	10, 000 0	15, 000 0	23, 000 0	35, 000 0	49, 000 0	64, 000 0	-	-	Образовательные организации Смоленской области, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены современной материально- технической базой не менее чем по	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															современной материально- технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															материалов; информационные и коммуникационны е технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально- технической базой,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															подлежит ежегодному уточнению.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	1 500,00	2 307,70	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	26 071,70
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 500,00	2 307,70	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	26 071,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта	1 500,00	2 307,70	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	26 071,70
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки.	0,00	0,00	0,00	45 718,00	10 259,00	10 277,10	66 254,10
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	45 718,00	10 259,00	10 277,10	66 254,10
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	45 718,00	10 259,00	10 277,10	66 254,10
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.	21 257,18	15 345,72	30 000,00	84 343,10	85 905,86	101 004,87	337 856,73
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	21 257,18	15 345,72	30 000,00	84 343,10	85 905,86	101 004,87	337 856,73
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	21 257,18	15 345,72	30 000,00	84 343,10	85 905,86	101 004,87	337 856,73
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	8 220,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	8 220,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	8 220,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Подготовка, проведение и обеспечение участия региональной сборной в чемпионатах по профессиональному	3 650,00	3 650,00	4 073,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	22 323,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	0,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00
1.2.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки.	0,00	0,00	26 484,92	26 733,04	30 981,16	31 299,28	44 477,40	44 725,52	44 973,64	45 121,46	45 369,88	45 718,00
1.3.	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.	0,00	0,00	69 343,10	69 343,10	73 343,10	73 343,10	84 343,10	84 343,10	84 343,10	84 343,10	84 343,10	84 343,10
1.4.	Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	0,00	0,00	750,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
1.5.	Подготовка, проведение и обеспечение участия региональной сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс»	3 150,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
ИТОГО:		3 150,00	3 650,00	105 794,02	106 662,14	114 910,26	115 228,38	139 406,50	139 654,62	139 902,74	140 050,56	140 298,98	140 647,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Смоленская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Обучающиеся организаций Смоленской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности.	Нет	WorldSkills Russia
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Иваненкова М.А.	Приказ об определении перечня компетенций, площадок и состава участников в целях проведения демонстрационного экзамена.	-	WorldSkills Russia
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Соглашение с профессиональными образовательными организациями на перечисление субсидии из областного бюджета на финансирование расходов на проведение демонстрационного экзамена	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата «Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей»"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Справка информационно-аналитическая	-	WorldSkills Russia
1.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата «Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Справка информационно-аналитическая	-	WorldSkills Russia
1.1.6	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический о проведении демонстрационного экзамена	-	WorldSkills Russia
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иваненкова М.А.	Приказ Информационно-аналитический отчет о	-	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		планируемом количестве участников ДЭ в регионе в текущем году		
1.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о наличии и статусе центров проведения демонстрационного экзамена	-	WorldSkills Russia
1.1.11	Контрольная точка "Утвержден план-график проведения демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организациях ", значение: 0.0000	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа План-график проведения демонстрационного экзамена в текущем году	-	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечено проведение демонстрационного экзамена.Подготовлен промежуточный отчет за 1 полугодие ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический о проведении демонстрационного экзамена	-	WorldSkills Russia
1.1.13	Контрольная точка "Разработаны новые компетенции Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена, соответствующие потребностям отраслей экономики субъекта Российской Федерации (при необходимости)", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	WorldSkills Russia
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году	-	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Приказ Информационно-аналитический отчет о планируемом количестве участников ДЭ в регионе в текущем году	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Справка Информационно-аналитический отчет о наличии и статусе центров проведения демонстрационного экзамена	-	WorldSkills Russia
1.1.17	Контрольная точка "Утвержден план-график проведения	-	30.05.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа План-график проведения	-	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организациях ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		демонстрационного экзамена в текущем году		
1.1.18	Контрольная точка "Обеспечено проведение демонстрационного экзамена.Подготовлен промежуточный отчет за 1 полугодие ", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	WorldSkills Russia
1.1.19	Контрольная точка "Разработаны новые компетенции Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена, соответствующие потребностям отраслей экономики субъекта Российской Федерации (при необходимости)", значение: 0.0000	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году	-	WorldSkills Russia
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Приказ Информационно-аналитический отчет о планируемом количестве участников ДЭ в регионе в текущем году	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иваненкова М.А.	Справка Информационно-аналитический отчет о наличии и статусе центров проведения демонстрационного экзамена	-	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Утвержден план-график проведения демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организациях ", значение: 0.0000	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа План-график проведения демонстрационного экзамена в текущем году	-	WorldSkills Russia
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечено проведение демонстрационного экзамена.Подготовлен промежуточный отчет за 1 полугодие ", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	WorldSkills Russia
1.1.25	Контрольная точка "Разработаны новые компетенции Ворлдскиллс	-	01.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для проведения демонстрационного экзамена, соответствующие потребностям отраслей экономики субъекта Российской Федерации (при необходимости)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году	-	WorldSkills Russia
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Талкина Е.П.	Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается в Смоленской области, с предоставлением ему возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях, а также обучения их первой профессии.		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Иваненкова М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Иваненкова М.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными	08	Иваненкова М.А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт РОИВ, утверждении должностное лицо. 2. Распорядительный акт Роив об утверждении Медиаплан. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении Положения о деятельности ЦОПП. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня компетенций. 5. Акт РОИВ об утверждении дизайн-макета. 6.Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования. 7. Должностные инструкции работников центра 8 Извещения о проведении закупок.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иваненкова М.А.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию центра опережающей профессиональной	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		подготовки		
1.2.8	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ ДПО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа 1.Утвержденные программы опережающей профессиональной подготовки 2.Реестр с информацией о повышении квалификации работников ЦОПП	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа Приказы о назначении на должность работников	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения) (структура управления и кадры) ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		ЦОПП		
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Справка Товарные накладные, акты приемки работ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.12	Контрольная точка "Открытие ЦОПП в единый день", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	24	Иваненкова М.А.	Отчет Отчет об открытии ЦОПП	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Поведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.16	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о наиболее востребованных программах дополнительного профессионального образования\профессионального обучения в субъекта РФ", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Поведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иваненкова М.А.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Поведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.20	Контрольная точка "Поведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Иваненкова М.А.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.23	Контрольная точка "Поведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.09.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.24	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Поведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Иваненкова М.А.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Образовательные организации Смоленской области, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами	Нет	Подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.		
1.3.1	Контрольная точка "Создано не менее 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций."	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хнычева Д.С.	Отчет информационно-аналитический	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Создано не менее 15 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой."	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Иваненкова М.А.	Соглашение с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата «Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования»"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Справка информационно-аналитическая	-	Подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата «Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Справка информационно-аналитическая	-	Подсистема сбора и консолидации данных
1.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кузьменкова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьменкова Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хнычева Д.С.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ услуг", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа Реестр объявленных закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг оснащения мастерских", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий по оснащению мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендинга", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа Письмо РОИВ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Открыты мастерские", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Иваненкова М.А.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	02	02	Кузьменкова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьменкова Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Кузьменкова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			соглашений)		
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузьменкова Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Талкина Е.П.	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности профессионального образования в Смоленской области будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям. Разработанные	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлений развития отраслей промышленности Смоленской области. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Смоленской области.		
1.4.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5	Результат "Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;	Нет	АНО «Россия — страна возможностей» «Абилимпикс»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Кузьменкова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьменкова Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.5	Контрольная точка "Участие Смоленской области в чемпионатном движении "Абилимпикс"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический о результатах проведения регионального чемпионата "Абилимпикс" и результатах участия в международных и национальных чемпионатах	-	АНО «Россия — страна возможностей» «Абилимпикс»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		профессионального мастерства для людей с инвалидностью		
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Иваненкова М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки и проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	АНО «Россия — страна возможностей» «Абилимпикс»
1.5.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки и проведения регионального чемпионата	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.5.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки и проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	04	06	Иваненкова М.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.11	Контрольная точка "Участие Смоленской области в чемпионатном движении "Абилимпикс""	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический о результатах проведения регионального чемпионата "Абилимпикс" и	-	АНО «Россия — страна возможностей»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			результатах участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью		«Абилимпикс»
1.5.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Иваненкова М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки и проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Проведен	-	31.08.2023	Взаимо	Взаимо	Иваненкова	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг подготовки и проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	М.А.	аналитический отчет		"Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки и проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2023	04	06	Иваненкова М.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.17	Контрольная точка "Участие Смоленской области в	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический о	-	АНО «Россия —

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	чемпионатном движении "Абилимпикс""				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		результатах проведения регионального чемпионата "Абилимпикс" и результатах участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью		страна возможности» «Абилимпикс»
1.5.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Иваненкова М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки и проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью",	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			вует	вует				
1.5.20	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки и проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью", значение: 0.0000	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки и проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2024	04	06	Иваненкова М.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.23	Контрольная точка "Участие Смоленской области в чемпионатном движении "Абилимпикс""	-	31.12.2024	04	05	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический о результатах проведения регионального чемпионата "Абилимпикс" и результатах участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	АНО «Россия — страна возможностей» «Абилимпикс»
1.6	Результат "Подготовка, проведение и обеспечение участия региональной сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс»"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Талкина Е.П.	В целях развития профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации "Ворлдскиллс" для обеспечения экономики Смоленской области высококвалифицированными кадрами, ежегодно реализуется комплекс мероприятий, направленных на подготовку, проведение и обеспечение участия Смоленской области в чемпионатах по профессиональному мастерству "Ворлдскиллс".	Нет	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "Участие Смоленской области в чемпионатном движении "Молодые профессионалы""	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хнычева Д.С.	Отчет информационно-аналитический о результатах проведения регионального чемпионата профессионального мастерства "Ворлдскиллс" и результатах участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства "Ворлдскиллс"	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Участие Смоленской области в чемпионатном движении "Молодые профессионалы""	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический о результатах проведения регионального чемпионата профессионального мастерства "Ворлдскиллс" и результатах участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства "Ворлдскиллс"	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Кузьменкова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует			юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьменкова Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.5	Контрольная точка "Участие Смоленской области в чемпионате движения "Молодые профессионалы"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический о результатах проведения регионального чемпионата профессионального мастерства "Ворлдскиллс" и результатах участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства "Ворлдскиллс"	-	WorldSkills Russia
1.6.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.03.2022	06	05	Иваненкова М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		бюджет
1.6.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки, проведения и обеспечения участия региональной сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	WorldSkills Russia
1.6.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки, проведения и обеспечения участия региональной сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс»", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	WorldSkills Russia

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг подготовки, проведения и обеспечения участия региональной сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс»", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	WorldSkills Russia
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2023	04	06	Иваненкова М.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.15	Контрольная точка "Участие	-	31.12.2023	Взаимо	05	Иваненкова	Отчет информационно-	-	WorldSkills

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Смоленской области в чемпионатном движении "Молодые профессионалы""			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		М.А.	аналитический о результатах проведения регионального чемпионата профессионального мастерства "Ворлдскиллс" и результатах участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства "Ворлдскиллс"		Russia
1.6.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иваненкова М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Иваненкова М.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.6.18	Контрольная точка "Участие Смоленской области в чемпионатном движении "Молодые профессионалы""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Иваненкова М.А.	Отчет информационно-аналитический о результатах проведения регионального чемпионата профессионального мастерства "Ворлдскиллс" и результатах участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства "Ворлдскиллс"	-	WorldSkills Russia

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5
2	Администратор регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Демина И. Г.	начальник отдела экономического планирования	Талкина Е. П.	10
4	Участник	Евстафьева Ю. А.	Руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia - Смоленск	Сергунина Е. Г.	20
5	Участник	Кольцова О. С.	Ректор ГАУ ДПО СОИРО	Талкина Е. П.	10
6	Участник	Полторацкая Н. Л.	Директор	Талкина Е. П.	5
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75
8	Участник регионального проекта	Евстафьева Ю. А.	Руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia - Смоленск	Сергунина Е. Г.	20
9	Участник регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75
10	Участник регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5

11	Участник регионального проекта	Демина И. Г.	начальник отдела экономического планирования	Талкина Е. П.	10
----	--------------------------------	--------------	--	---------------	----

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки.

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5
13	Участник регионального проекта	Демина И. Г.	начальник отдела экономического планирования	Талкина Е. П.	10
14	Участник регионального проекта	Евстафьева Ю. А.	Руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia - Смоленск	Сергунина Е. Г.	20
15	Участник регионального проекта	Хнычева Д. С.	Заместитель начальника Департамента	Талкина Е. П.	30
16	Участник регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5
17	Участник регионального проекта	Кольцова О. С.	Ректор ГАУ ДПО СОИРО	Талкина Е. П.	10
18	Участник регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75
20	Участник регионального проекта	Демина И. Г.	начальник отдела экономического планирования	Талкина Е. П.	10
21	Участник регионального проекта	Хнычева Д. С.	Заместитель начальника Департамента	Талкина Е. П.	30
22	Участник регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5

	проекта				
23	Участник регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5
25	Участник регионального проекта	Кольцова О. С.	Ректор ГАУ ДПО СОИРО	Талкина Е. П.	10
26	Участник регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75
27	Участник регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5
28	Участник регионального проекта	Хнычева Д. С.	Заместитель начальника Департамента	Талкина Е. П.	5
29	Участник регионального проекта	Евстафьева Ю. А.	Руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia - Смоленск	Сергунина Е. Г.	20
Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75
31	Участник регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75
32	Участник регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5
33	Участник регионального проекта	Хнычева Д. С.	Заместитель начальника Департамента	Талкина Е. П.	5
34	Участник регионального проекта	Полторацкая Н. Л.	Директор	Талкина Е. П.	5

	проекта				
Подготовка, проведение и обеспечение участия региональной сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс»					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5
36	Участник регионального проекта	Талкина Е. П.	Начальник Департамента	Хомутова В. М.	5
37	Участник регионального проекта	Хнычева Д. С.	Заместитель начальника Департамента	Талкина Е. П.	5
38	Участник регионального проекта	Буренкова О. В.	Заместитель начальника Отдела	Исаева С. В.	5
39	Участник регионального проекта	Евстафьева Ю. А.	Руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia - Смоленск	Сергунина Е. Г.	20
40	Участник регионального проекта	Сергунина Е. Г.	Директор	Талкина Е. П.	5
41	Участник регионального проекта	Иваненкова М. А.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	75