СОГЛАСОВАНО
Куратор регионального проекта, заместитель Губернатора Смоленской области
_____ **П.В. Хомайко**
«_08_» _апреля_ 2019 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель регионального проекта, и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке
_____ **В.М. Хомутова**
«_08_» _апреля_ 2019 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
Функционирование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей				
1.	Разработка медиаплана на текущий год по продвижению портала в средствах массовых информации и на официальных сайтах органов государственного управления, местного самоуправления и муниципальных организаций	дата уточняется (ожидается информация от Минпросвещения РФ)	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке Волосач О.Н., начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке	медиаплан на текущий год
2.	Размещение информации о функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей на официальных сайтах органов государственного управления, местного самоуправления и муниципальных организаций	дата уточняется (ожидается информация от Минпросвещения РФ)	руководители исполнительно-распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области	информационно-аналитический отчет
3.	Размещение информации о функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей на	дата уточняется (ожидается информация от	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке	информационно-аналитический отчет

	информационно-образовательных ресурсах организаций	Минпросвещения РФ)	Войтова Е.Н., начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению Конашенкова Т.В., начальник Департамента смоленской области по социальному развитию Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию и науке Волосач О.Н., начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке	
4.	Мониторинг размещения информации о функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей на информационно-образовательных ресурсах организаций и на официальных сайтах органов государственного управления, местного самоуправления и муниципальных организаций	дата уточняется (ожидается информация от Минпросвещения РФ)	руководители исполнительно-распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области	информационно-аналитический отчет
5.	Мониторинг посещаемости информационно-образовательных ресурсов, сайтов органов государственного управления, местного самоуправления и муниципальных организаций, на которых размещена информация о функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей	дата уточняется (ожидается информация от Минпросвещения РФ)	Смашнев Р.В., начальник Департамента Смоленской области по внутренней политике Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке	информационно-аналитический отчет
Не менее 860 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				

1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.03.2019	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации по организации взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Смоленской области	31.12.2019	Романенкова Д.В., заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	соглашение
3.	Размещение информации о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	15.02.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке Волосач О.Н., начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке	размещение информации на сайте Департамента
4.	Направление запроса в муниципальные образования Смоленской области, участникам регионального проекта о предполагаемых участниках конкурсного отбора на предоставление грантов для реализации проекта «Поддержка семей,	15.02.2019	Волосач О.Н., начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке	реестр участников

	имеющих детей» на территории муниципального образования			
5.	Оказание методической и консультационной помощи участниках конкурсного отбора на предоставление грантов для реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории муниципального образования	15.02.2019	проектный офис	методическая и консультационная помощь
6.	Направление заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов для реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Министерство просвещения Российской Федерации	01.03.2019	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	участие в конкурсном отборе
7.	Проведение отбора заявок на предоставление грантов для реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Министерстве просвещения Российской Федерации	15.04.2019	Министерство просвещения Российской Федерации	протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора
8.	Размещение методических рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на сайте Департамента	30.03.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке	размещение информации на сайте Департамента
9.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	15.05.2019	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов
10.	Направление на обучение специалистов НКО и иным организациям, в том числе государственным и муниципальным, по дополнительной программе	31.07.2019	Волосач О.Н., начальник отдела опеки, попечительства и интернатных	справка о количестве специалистов,

	для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи (по квотам Минпросвещения РФ)		учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке	прошедших обучение
11.	Получение субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	15.06.2019	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
12.	Мониторинг соблюдения условий заключенных соглашений по реализации гранта	31.12.2019	Романенкова Д.В., заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	информационно-аналитический отчет
13.	Реализация проектов, получивших субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	31.12.2019	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	информационно-аналитический отчет
14.	Мониторинг реализации проектов, получивших субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	31.12.2019	Романенкова Д.В., заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке Волосач О.Н., начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию и науке	информационные отчеты НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных
15.	Мониторинг качества предоставляемых услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	31.12.2019	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	информационные отчеты НКО и иных организаций, в

				том числе государственных и муниципальных
16.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, в 2020 году заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	30.07.2019	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
17.	Мониторинг действующих ведомственных служб и организаций (в том числе и социально-ориентированных некоммерческих организаций) на территории Смоленской области по оказанию различных видов помощи и консультационных услуг родителям.	25.04.2019	Войтова Е.Н., начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению Конашенкова Т.В., начальник Департамента смоленской области по социальному развитию Смашнев Р.В., начальник Департамента Смоленской области по внутренней политике Волосач О.Н., начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке	перечень действующих ведомственных служб и организаций
18.	Размещение информации о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального	01.05.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	размещение информации на сайте

	бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»		Департамента Смоленской области по образованию и науке Волосач О.Н., начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке	Департамента, на сайтах администраций муниципальных образований Смоленской области
19.	Направление заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов для реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Министерство просвещения Российской Федерации	30.06.2019	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	участие в конкурсном отборе
20.	Проведение отбора заявок на предоставление грантов для реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Министерстве просвещения Российской Федерации	30.07.2019	Министерство просвещения Российской Федерации	протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора

Администратор регионального проекта_____О.Н. Волосач