П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Смоленская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Поддержка семей, имеющих детей		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семей, имеющих детей (Смоленская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Хомайко Полина Викторовна, Заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	Хомутова Вита Михайловна, И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
Администратор регионального проекта	Михалькова Екатерина Владимировна, Главный специалист		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	областная государственная программа "Развитие образования в Смоленской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Смоленская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года										
1.1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, МЛН ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0009	0,0019	0,0031	0,0045	0,0060	0,0077
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги										
1.2	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	75,0000	80,0000	81,0000	83,0000	85,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей на 01.12.2019 - 1 ЕД	01.12.2019	В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта создан федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей. Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи.
1.2	Не менее 7766 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам,	31.01.2024	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на 31.12.2019 - 860 ЕД на 31.12.2020 - 1958 ЕД на 31.12.2021 - 3176 ЕД на 31.12.2022 - 4500 ЕД на 31.12.2023 - 6000 ЕД на 31.01.2024 - 7766 ЕД		саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными содержанием,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.
1.3	Разработана и внедрена в Смоленской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе на 31.12.2021 - 1 ЕД	31.12.2021	К концу 2021 года целевая модель реализована в Смоленской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Не менее 7766 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Смоленская область)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
бюджет субъекта Российской Федерации		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Хомутова В. М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко Полина Викторовна	100
2	Администратор регионального проекта	Михалькова Е. В.	Главный специалист	Талкина Елена Петровна	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Михалькова Е. В.	Главный специалист	Талкина Елена Петровна	100
Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хомутова В. М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко П. В.	100
5	Участник регионального проекта	Михалькова Е. В.	Главный специалист	Талкина Е. П.	100
6	Участник регионального проекта	Петухов А. О.	Начальник отдела	Хнычева Д. С.	100
Не менее 7766 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хомутова В. М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко П. В.	100

8	Участник регионального проекта	Михалькова Е. В.	Главный специалист	Талкина Е. П.	100
9	Участник регионального проекта	Кузьменкова Е. В.	Заместитель начальника отдела	Хомутова В. М.	100
Разработана и внедрена в Смоленской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хомутова В. М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко П. В.	100
11	Участник регионального проекта	Михалькова Е. В.	Главный специалист	Талкина Е. П.	100

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Смоленская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей	-	01.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта создан федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей. Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей	-	01.12.2019	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационно-аналитический отчет о функционировании портала, его посещаемости	КРП
1.1.1	Разработка и утверждение медиаплана на текущий год по продвижению портала в средствах массовых информации и на официальных сайтах органов государственного управления, местного самоуправления и муниципальных организаций	01.11.2019	01.12.2019	Михалькова Е. В., Главный специалист	медиаплан на текущий год	РРП
1.1.2	Размещение информации о функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей на информационно-образовательных ресурсах для популяризации портала	01.11.2019	01.12.2019	Петухов А. О., Начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
2	Не менее 7766 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	31.01.2024	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.25	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.28	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.29	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.30	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.31	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.32	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.33	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2022	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.34	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.35	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.36	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.37	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.37.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.38	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.38.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.39	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.39.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.40	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.40.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.41	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.41.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.42	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.42.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.43	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.43.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.44	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.44.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.45	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.45.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.46	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.01.2024	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.46.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.47	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.01.2024	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.47.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.48	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.01.2024	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.48.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.49	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.01.2024	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.49.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.50	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.01.2024	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.50.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.51	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.01.2024	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.51.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.52	КТ: Не менее 860 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	31.12.2019	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационно-аналитический отчет	КРП
2.52.1	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.12.2018	28.02.2019	Михалькова Е. В., Главный специалист	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
2.52.2	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	15.03.2019	15.05.2019	Кузьменкова Е. В., Заместитель начальника отдела	соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РРП
2.52.3	Получение субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	15.03.2019	15.06.2019	Михалькова Е. В., Главный специалист	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.52.4	Реализация проектов, получивших субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.07.2019	31.12.2019	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационно-аналитический отчет	РРП
2.52.5	Мониторинг реализации проектов, получивших субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.08.2019	31.12.2019	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационные отчеты НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	РРП
2.53	КТ: Не менее 1958 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	31.12.2020	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационно-аналитический отчет	КРП
2.53.1	Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.11.2019	01.12.2019	Михалькова Е. В., Главный специалист	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.53.2	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2020	29.02.2020	Кузьменкова Е. В., Заместитель начальника отдела	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РРП
2.53.3	Получение субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2020	01.04.2020	Михалькова Е. В., Главный специалист	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РНП
2.53.4	Реализация проектов, получивших субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.04.2020	31.12.2020	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационно-аналитический отчет	РРП
2.53.5	Мониторинг реализации проектов, получивших субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.05.2020	31.12.2020	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационные отчеты НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.54	КТ: Не менее 3176 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	31.12.2021	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационно-аналитический отчет	КРП
2.54.1	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.11.2020	01.12.2021	Михалькова Е. В., Главный специалист	заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
2.54.2	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2021	28.02.2021	Кузьменкова Е. В., Заместитель начальника отдела	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РРП
2.54.3	Получение субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2021	31.03.2021	Михалькова Е. В., Главный специалист	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.54.4	Реализация проектов, получивших субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	31.03.2021	31.12.2021	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационно-аналитический отчет	РРП
2.54.5	Функционирование 1 консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	01.01.2021	31.12.2021	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационный отчет	РРП
2.54.6	Мониторинг реализации проектов, получивших субсидии из федерального бюджета юридическими лицами в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.05.2021	31.12.2021	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационные отчеты НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Разработана и внедрена в Смоленской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	К концу 2021 года целевая модель реализована в Смоленской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Внедрена в Смоленской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной	-	31.12.2021	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационно-аналитический отчет	КРП
3.1.1	Функционирование 1 консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	01.01.2021	31.12.2021	Михалькова Е. В., Главный специалист	информационный отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Смоленская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года МЛН ЕД							
1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц	Yi - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией, ТЫС ЕД	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	$F = \sum_{i=1}^{N} Y_i$ Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N - число некоммерческих организаций - получателей

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц	N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий, ЕД	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	$F = \sum_{i=1}^{N} Y_i$ Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N - число некоммерческих организаций - получателей

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги ПРОЦ							
2	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент	Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	$F = \frac{\sum Yуд.i}{\sum Yвс.i} \cdot 100$ Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							некоммерческой организации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент	Yвс.i - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	$F = \frac{\sum Yуд.i}{\sum Yвс.i} \cdot 100$ Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой