П А С П О Р Т

регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Смоленская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет		
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Смоленская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Хомайко Полина Викторовна, Заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	Хомутова Вита Михайловна, И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
Администратор регионального проекта	Романенков Роман Александрович, Исполняющий обязанности начальника Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	областная государственная программа "Развитие образования в Смоленской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Смоленская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста										
1.1	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, ПРОЦ	Основной показатель	68,5000	31.12.2017	70,4000	70,8000	71,2000	71,6000	72,0000	72,4000
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование										
1.2	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, ЧЕЛ	Основной показатель	89,0000	01.01.2018	0,0000	216,0000	216,0000	269,0000	269,0000	269,0000

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов										
1.3	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, ЧЕЛ	Основной показатель	6 226,0000	31.12.2017	6 526,0000	6 676,0000	6 976,0000	6 976,0000	6 976,0000	6 976,0000
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов										
1.4	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов , ЧЕЛ	Основной показатель	117,0000	31.12.2017	96,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет										
1.5	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет , ПРОЦ	Основной показатель	75,3000	01.01.2018	85,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа на 31.12.2020 - 216 ЧЕЛ на 31.12.2021 - 216 ЧЕЛ на 31.12.2022 - 269 ЧЕЛ на 31.12.2023 - 269 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 269 ЧЕЛ	31.12.2024	В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. на 31.12.2019 - 300 МЕСТ	31.12.2019	Создание к концу 2019 года не менее 300 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
3.1	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов на 31.12.2020 - 150 МЕСТ на 31.12.2021 - 450 МЕСТ	31.12.2021	Создание к концу 2020 года не менее 150 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Создание к концу 2021 года не менее 450 дополнительных мест (накопительным итогом с 2020 года) для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Собственные результаты		
4.1	Актуализированы механизмы поддержки негосударственного секетора в сфере дошкольного образования на 31.05.2019 - 1 шт	31.05.2019	Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в Смоленской области
4.2	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финановое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет на 07.02.2019 - 1 шт	07.02.2019	Заключение соглашения позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Смлолеской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полуктора до трех лет.
4.3	Внесены изменения в нормативные правовые акты Смоленской области в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) на 30.04.2020 - 1 УСЛ ШТ	30.04.2020	Внесение изменений позволит создать нормативные правовые , организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе государственно-частного партнерства
4.4	Определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении путем проведения социологических опросов и анализа полученных статистических данных на 01.10.2019 - 1 -	01.10.2019	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа							
1.1	Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.							
2.1	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,26
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов							
3.1	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	55,14	165,75	110,23	0,00	0,00	0,00	331,12
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	53,48	160,78	106,93	0,00	0,00	0,00	321,19

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	55,14	165,75	110,23	0,00	0,00	0,00	331,12
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	55,14	165,75	110,23	0,00	0,00	0,00	331,12
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		239,34	165,75	110,23	0,00	0,00	0,00	515,33
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Смоленская область)		213,74	160,78	106,93	0,00	0,00	0,00	481,45
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		239,34	165,75	110,23	0,00	0,00	0,00	515,33
бюджет субъекта Российской Федерации		239,34	165,75	110,23	0,00	0,00	0,00	515,33
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Хомутова В. М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко Полина Викторовна	100
2	Администратор регионального проекта	Романенков Р. А.	Исполняющий обязанности начальника Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области		100
Актуализированы механизмы поддержки негосударственного секетора в сфере дошкольного образования					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хомутова В. М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко П. В.	100
4	Участник регионального проекта	Ермакова И. В.	начальник отдела	Талкина Е. П.	100
Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финановое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Талкина Е. П.	Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		100
6	Участник регионального проекта	Кузьменкова Е. В.	Заместитель начальника отдела	Хомутова В. М.	100
7	Участник регионального проекта	Ермакова И. В.	начальник отдела	Талкина Е. П.	100

Внесены изменения в нормативные правовые акты Смоленской области в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хомутова В. М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко П. В.	100
9	Участник регионального проекта	Попов Р. А.	Начальник отдела	Хомутова В. М.	100
Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа					
10	Участник регионального проекта	Глушакова Т. Н.	Начальник отдела		100
11	Участник регионального проекта	Викентьева Т. Н.	Начальник отдела		100
12	Участник регионального проекта	Романенков Р. А.	Исполняющий обязанности начальника Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области		100
Определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении путем проведения социологических опросов и анализа полученных статистических данных					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романенков Р. А.	Исполняющий обязанности начальника Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области		100

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.					
14	Участник регионального проекта	Осипова В. А.	и.о. начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы		100
15	Участник регионального проекта	Иваниченко Л. Б.	Начальник Управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска		100
16	Участник регионального проекта	Кузьменкова Е. В.	Заместитель начальника отдела	Хомутова В. М.	100
17	Участник регионального проекта	Соколова Е. А.	Начальник Департамента	Черных Р. Г.	100
18	Участник регионального проекта	Талкина Е. П.	Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		100
19	Участник регионального проекта	Ермакова И. В.	начальник отдела	Талкина Е. П.	100
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хомутова В. М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко П. В.	100

21	Участник регионального проекта	Ермакова И. В.	начальник отдела	Талкина Е. П.	100
22	Участник регионального проекта	Кузьменкова Е. В.	Заместитель начальника отдела	Хомутова В. М.	100
23	Участник регионального проекта	Талкина Е. П.	Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		100
24	Участник регионального проекта	Осипова В. А.	и.о. начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы		100
25	Участник регионального проекта	Иваниченко Л. Б.	Начальник Управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска		100
26	Участник регионального проекта	Попов Р. А.	Начальник отдела	Хомутова В. М.	100
27	Участник регионального проекта	Соколова Е. А.	Начальник Департамента	Черных Р. Г.	100

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости женщин -
создание условий дошкольного

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Актуализированы механизмы поддержки негосударственного секетора в сфере дошкольного образования	-	31.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в Смоленской области	-
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
1.1.1	Проведение исследование по необходимости актуализации механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования	01.04.2019	01.05.2019			РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Документ разработан	-	31.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Документ опубликован	-	31.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финановое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет	-	07.02.2019	Талкина Е. П., Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Заключение соглашения позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Смлолеской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полуктора до трех лет.	-
2.1	КТ: Документ разработан	-	07.02.2019	Талкина Е. П., Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	07.02.2019	Талкина Е. П., Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	07.02.2019	Талкина Е. П., Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Документ опубликован	-	07.02.2019	Талкина Е. П., Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Внесены изменения в нормативные правовые акты Смоленской области в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)	-	30.04.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Внесение изменений позволит создать нормативные правовые , организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе государственно-частного партнерства	-
3.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	30.04.2020	Попов Р. А., Начальник отдела		
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Акт разработан	-	30.04.2020	Попов Р. А., Начальник отдела		
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	30.04.2020	Попов Р. А., Начальник отдела		
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	30.04.2020	Попов Р. А., Начальник отдела		
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	30.04.2020	Попов Р. А., Начальник отдела		
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	30.04.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	30.04.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	30.04.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	30.04.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Акт вступил в силу	-	30.04.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа	-	31.12.2024		В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.	-
4.1	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2019		Постановление	РРП
4.1.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	02.12.2019	25.12.2019		Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации разрабатываются нормативные правовые акты	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2020 году	-	01.07.2020			
4.2.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2020 году	12.01.2020	01.07.2020		Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации заключается договора между центрами занятости населения и образовательными организациями на проведение мероприятий по переобучению и повышению квалификации определенной численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в установленные сроки	РНП
4.3	КТ: В 2020 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2020		Отчет	
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-			
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-			
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2020 году с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020			
4.6.1	Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2019	15.02.2020		Прочий тип документа Соглашения заключены	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-			
4.7.1	Подготовка отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного	01.12.2020	20.02.2021		Отчет Рострудом подготовлен отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов	РНП
4.8	КТ: Отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» за 2020 год представлена в Министерство труда и	-	31.12.2020		Отчет	РРП
4.8.1	Отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» за 2020 год представлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	26.02.2021	01.03.2021		Исходящее письмо Рострудом представлен отчет по показателю в Минтруд России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2020 году	-	31.12.2020		Отчет Доклад рассмотрен на ПК Ответственные исполнители: М.В. Кирсанов; Д.А. Васильев; Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения.	РРП
4.9.1	Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2020 год	01.01.2020	01.02.2021		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации. Соисполнители: Д.А. Васильев; Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9.2	Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций	01.01.2021	01.02.2021		Отчет Подготовлены информационные материалы	РНП
4.9.3	Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 год	01.01.2020	01.02.2021		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации. Соисполнители: Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения.	РНП
4.10	КТ: Утверждены нормативные правовые акты Смоленской области о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	-	25.12.2019	Савченко И. Н., Начальник отдела программ занятости и рынка труда	Постановление	РНП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Смоленской области на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	15.02.2020	Глушакова Т. Н., Начальник отдела	Соглашение	РНП
4.11.1	Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2020 год	01.01.2020	02.02.2020		Справка	РНП
4.12	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2020		Постановление	РРП
4.12.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.12.2020	25.12.2020			РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2020 году (01.07.2020)	-	01.07.2021			РРП
4.13.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2020 году	12.01.2021	01.07.2021			РФП
4.14	КТ: В 2021 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2021		Отчет	
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-			
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-			
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.17	КТ: Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2021 году с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021			
4.17.1	Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2020	15.02.2021			РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.18	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-			
4.18.1	Подготовка отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	01.12.2021	20.02.2022			РФП
4.19	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2021 году	-	31.12.2021		Исходящее письмо Доклад в Правительство Российской Федерации	
4.19.1	Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций	01.01.2021	01.02.2021		Отчет Подготовлены информационные материалы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.19.2	Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2021 год	01.01.2021	01.02.2022		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации	РФП
4.19.3	Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2021 год	01.01.2021	01.02.2022		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации	РФП
4.20	КТ: Данные обследования рабочей силы по показателям «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год опубликованы	-	31.12.2021			
4.20.1	Подготовка данных обследования рабочей силы по показателям «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год к публикации на официальном сайте Росстата	21.03.2022	01.04.2022			РФП
4.21	КТ: Утверждены нормативные правовые акты Смоленской области о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2020	Савченко И. Н., Начальник отдела программ занятости и рынка труда		РНП
4.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.22	КТ: Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Смоленской области на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	15.02.2021	Глушакова Т. Н., Начальник отдела		РНП
4.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2021			
4.23.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.12.2021	25.12.2021			РНП
4.24	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2022 году	-	01.07.2022			РРП
4.24.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2022 году	09.01.2022	01.07.2022			РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.25	КТ: В 2022 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2022			
4.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-			
4.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-			
4.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.28	КТ: Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2022 году с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022			
4.28.1	Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	21.12.2021	15.02.2022			РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.29	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-			
4.29.1	Подготовка отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного	01.12.2022	20.02.2023			РНП
4.30	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2022 году	-	31.12.2022		Отчет Доклад рассмотрен на ПК	РРП
4.30.1	Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год	01.01.2022	01.02.2023		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации	РФП
4.30.2	Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2022 год	01.01.2022	01.02.2023		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.31	КТ: Утверждены нормативные правовые акты Смоленской области о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2021	Савченко И. Н., Начальник отдела программ занятости и рынка труда		РНП
4.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.32	КТ: Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Смоленской области на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	15.02.2022	Глушакова Т. Н., Начальник отдела		РНП
4.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.33	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех летаботы)	-	25.12.2022			РРП
4.33.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.12.2022	25.12.2022			РНП
4.34	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2023 году	-	01.07.2023			РРП
4.34.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2023 году	08.01.2023	01.07.2023			РФП
4.35	КТ: В 2023 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2023		Отчет	
4.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.36	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-			
4.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.37	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-			
4.37.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.38	КТ: Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2023 году с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023			
4.38.1	Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2022	15.02.2023			РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.39	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-			
4.39.1	Подготовка отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подготовлен и представлен в Минтруд России	01.12.2023	20.02.2024			РНП
4.40	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2023 году	-	31.12.2023		Отчет Доклад рассмотрен на ПК	РРП
4.40.1	Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2023 год	01.01.2023	01.02.2024		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП
4.40.2	Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2023 год	01.01.2023	01.02.2024		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.41	КТ: Утверждены нормативные правовые акты Смоленской области о реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2022	Савченко И. Н., Начальник отдела программ занятости и рынка труда		РНП
4.41.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.42	КТ: Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Смоленской области на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	15.02.2023	Глушакова Т. Н., Начальник отдела		РНП
4.42.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.43	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2023			РНП
4.43.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.12.2023	25.12.2023			РНП
4.44	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2024 году	-	01.07.2024			
4.44.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2024 году	09.01.2024	01.07.2024			РНП
4.45	КТ: В 2024 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2024			
4.45.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.46	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-			
4.46.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.47	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-			
4.47.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.48	КТ: Предоставлены в 2024 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024			
4.48.1	Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2023	15.02.2024			РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.49	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-			
4.49.1	Подготовка отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного	01.12.2024	20.02.2025			РНП
4.50	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2024 году (срок: 31.01.2025)	-	31.12.2024		Отчет Доклад рассмотрен на ПК	
4.50.1	Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2024 год	01.01.2024	01.02.2025		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП
4.50.2	Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2024 год	01.01.2024	01.02.2025		Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.51	КТ: Сформирована отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) за 2024 год (срок. 15.02.2025)	-	31.12.2024		Отчет Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	
4.51.1	Проведение мониторинга численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024		Прочий тип документа Осуществлен мониторинг	РНП
4.52	КТ: Утверждены нормативные правовые акты Смоленской области о реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2023	Савченко И. Н., Начальник отдела программ занятости и рынка труда		РНП
4.52.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.53	КТ: Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Смоленской области на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	15.02.2024	Глушакова Т. Н., Начальник отдела		РНП
4.53.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении путем проведения социологических опросов и анализа полученных статистических данных	-	01.10.2019	Романенков Р. А., Исполняющий обязанности начальника Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области		-
5.1	Контрольная точка не задана	-	-			
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов	-	31.12.2019		Создание к концу 2019 года не менее 300 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа)	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.				зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей	
6.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019			
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019			
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019			
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019			
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	-	31.12.2019		Отчет отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
6.5.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.06.2019	01.11.2019		Отчет отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий	РНП
6.5.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.01.2019	01.06.2019		Отчет отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5.3	Разработка и утверждение Комплексного показателя обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающего системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающую в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность	01.03.2019	31.12.2019		Акт Нормативный акт	ПК
6.5.4	Разработка и утверждение нормативного акта, определяющего нормы обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающие системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающие в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность	01.03.2019	31.12.2019		Акт Нормативный акт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт	-	06.05.2019		Прочий тип документа Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6.1	Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, вслучае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательныхорганизаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,источником софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт	-	06.05.2019			РНП
6.6.2	Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт	01.01.2019	27.02.2019	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Протокол	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Создано не менее 300 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	-	31.12.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП
6.7.1	Участие в мониторинге реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.01.2019	01.06.2019	Ермакова И. В., начальник отдела	Отчет	РНП
6.7.2	Участие в мониторинге реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет	01.06.2019	01.11.2019	Осипова В. А., и.о. начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: государственная регистрация на объект недвижимого имущества	-	31.12.2019	Соколова Е. А., Начальник Департамента		РНП
6.8.1	государственная регистрация на объект недвижимого имущества	01.12.2019	31.12.2019	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Прочий тип документа	РНП
7	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Создание к концу 2020 года не менее 150 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Создание к концу 2021 года не менее 450 дополнительных мест (накопительным итогом с 2020 года) для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.1.1	Предоставление земельного участка заказчику	01.01.2019	31.12.2019	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП
7.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	06.04.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (для объектов строительства 2020 года)	
7.2.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	06.04.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	10.06.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (для объектов 2020 года)	
7.3.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	10.06.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП
7.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.4.1	проведение строительно-монтажных работ	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП
7.5	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.5.1	Приобретение оборудования	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.6.1	Установка оборудования	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Е. А., Начальник Департамента		РНП
7.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.7.1	введение в эксплуатацию оборудования	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Е. А., Начальник Департамента		РНП
7.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.8.1	Определение технической готовности объекта, %	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.9.1	получение заключения органа государственного строительного надзора	01.10.2020	31.12.2020	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП
7.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в 2020 году	
7.10.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП
7.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.12	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.13	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.14	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.15	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.16	КТ: Объект в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	06.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Приказ Объекты 2020 года в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	
7.16.1	Объект в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РоссийскойФедерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источникомсофинансирования которых является субсидия	-	06.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.17	КТ: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	-	20.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Отчет отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
7.17.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	01.07.2020	20.11.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Отчет отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий	РНП
7.17.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	01.03.2020	01.07.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Отчет отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий	РНП
7.17.3	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	01.06.2019	01.09.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Протокол протокол об итогах проведения отбора	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.17.4	Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	01.12.2019	28.02.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Прочий тип документа соглашения	РНП
7.18	КТ: Создано не менее 150 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета (путем предоставления субсидии), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	-	31.12.2020	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП
7.18.1	Участие в мониторинге реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет	01.01.2020	01.06.2020	Ермакова И. В., начальник отдела	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.18.2	Участие в мониторинге реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет	01.06.2020	01.11.2020	Осипова В. А., и.о. начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	Отчет	РНП
7.19	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.19.1	Земельный участок предоставлен заказчику	-	-	Соколова Е. А., Начальник Департамента		РНП
7.20	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	06.04.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз для объектов 2021 года	
7.20.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	06.04.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.21	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	10.06.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию) для объектов 2021 года	
7.21.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	10.06.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП
7.22	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.22.1	Строительно-монтажные работы завершены	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е. А., Начальник Департамента		РНП
7.23	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.23.1	Оборудование приобретено	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.24	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.24.1	Оборудование установлено	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП
7.25	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.25.1	Оборудование введено в эксплуатацию	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП
7.26	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.26.1	Техническая готовность объекта, %	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.27	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.27.1	Заключение органа государственного строительного надзора получено	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП
7.28	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Прочий тип документа Объекты недвижимого имущества 2021 года введены в эксплуатацию	
7.28.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП
7.29	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.29.1	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е. А., Начальник Департамента	Акт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.30	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.31	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.32	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.33	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
7.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.34	КТ: Объект в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	06.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Приказ Объекты 2021 года в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	
7.34.1	Объект в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	06.05.2019	Хомутова В. М., И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.35	КТ: Участие в мониторинге реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет	-	31.12.2021	Ермакова И. В., начальник отдела		РНП
7.35.1	Участие в мониторинге реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет	01.01.2021	01.06.2021	Ермакова И. В., начальник отдела	Отчет	РНП
7.35.2	Участие в мониторинге реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет	01.06.2021	01.11.2021	Осипова В. А., и.о. начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	Отчет	РНП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости женщин -
создание условий дошкольного

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ							
1	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %						Показатель рассчитывается по данным выборочного обследования рабочей силы в соответствии с утвержденной в 2019 г. методикой
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ЧЕЛ							
2	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек						Показатель формируется на основании данных, представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ							
3	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов						Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ							
4	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов						Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет ПРОЦ							
5	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет						$\left(\frac{Ч_{\text{до 1,5}-3}}{Ч_{\text{до1,5}-3}+Ч}\right)\cdot 100$ Показатель рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным