

Согласовано
заместитель Председателя Правительства Смоленской
области

В.М. Хомутова

«29» _____ 2023 г.



Утверждаю
Министр образования и науки Смоленской
области

В.В. Новиков

«29» _____ 2023 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Успех каждого ребенка» на 2024 год



Дата	Основные мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка»	
	Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее – новые места)
15 октября 2023г.		Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н.
15 ноября 2023г.		1. Утвержден план-график создания новых мест 2. Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н.
1 декабря 2023г.		Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее - ФРЦ) Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н.
15 января	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления	Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных

	общественными финансами «Электронный бюджет»	программ на созданных новых местах по направлениям расходов
	Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н.	Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н., Шерстнева С.В.
31 января	Объявлены закупки товаров, работ и услуг по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем
	Отв. Иваненкова М.А., Шерстнева С.В., Петроченко Ю.С.	
1 февраля	Утверждено должностное лицо в составе РВПО, отв. за обновление МТБ для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	
	Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н.	
1 марта	Проведен фотомониторинг объектов, являющихся получателем субсидии в 2024 году до начала реализации мероприятий в адрес федерального оператора	Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора
	Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н., Кудрицкий Д.С.	Отв. Иваненкова М.А.
1 мая	Сформированы и утверждены перечни спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Приложением 4 к Методическим рекомендациям	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок
	Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н.	Отв. Иваненкова М.А., Шерстнева С.В., Петроченко Ю.С.
1 июня	Заключены контракты на закупку товаров, работ и услуг по обновлению МТБ для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования
	Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н., Петроченко Ю.С., Шерстнева С.В.	Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н.
1 июля		

1 августа	Представлена итоговая заявка на предоставление в 2025 и на плановый период в 2026 и 2027 субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ и на обновление МТБ для орг. учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физкультурой в ОО Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н., Шерстнева С.В.	
15 августа		Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н., Петроченко Ю.С., Шерстнева С.В.
25 августа	1) Закуплено, доставлено и произведен монтаж инвентаря и оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная. 2) Выполнены ремонтные работы в образовательных организациях. Подписаны акты выполненных работ. 3) Представлены фотоматериалы объектов, являющихся получателем субсидии в 2024 году после окончания реализации мероприятий в адрес федерального оператора Отв. Иваненкова М.А., Моисеенко Е.Н., Кудрицкий Д.С.	
30 августа		Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения Отв. Иваненкова М.А.
1 сентября		Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места Отв. Иваненкова М.А.
15 декабря		Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО Отв. Иваненкова М.А.


Ознакомлены:

Хнычева Д.С.





Иваненкова М.А.


Моисеенко Е.Н.



Кудрицкий Д.С.



Шерстнева С.В.



Петроченко Ю.С.

