



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 31 » 10 20 25 г.

№ 51-02

**Об утверждении комплекса мер
(дорожной карты) по обновлению
материально-технической базы
цифровой образовательной среды
на 2024 год**

В целях организации участия Смоленской области в реализации мероприятия по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по обновлению материально-технической базы цифровой образовательной среды на 2024 год (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - директора департамента по обеспечению деятельности образовательных организаций Министерства образования и науки Смоленской области Е.В. Кудрицкую.

И.о. министра

Д.С. Хнычева

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Смоленской области
от 31.10.25 № 51-02

Комплекс мер (дорожная карта) по обновлению материально-технической базы цифровой образовательной среды на 2024 г.

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)	Министерство образования и науки Смоленской области	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распорядительный акт РОИВ)	30 ноября года, предшествующего году получения субсидии
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС	Министерство образования и науки Смоленской области	1. Письмо регионального координатора в адрес Центра проектного сопровождения с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций	30 ноября года, предшествующего году получения субсидии
3.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	Министерство образования и науки Смоленской области, Центр проектного управления	1. Письмо регионального координатора в адрес Центра проектного сопровождения о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств	Согласно отдельному графику

			обучения и воспитания для внедрения ЦОС	
4.	Объявлены закупки оборудования, для внедрения ЦОС	Министерство образования и науки Смоленской области	Реестр извещений (по форме, разработанной Центром проектного сопровождения)	15 февраля года предоставления субсидии
5.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Министерство образования и науки Смоленской области	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (по форме, разработанной Центром проектного сопровождения)	25 августа года предоставления субсидии
6.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями ¹	Министерство образования и науки Смоленской области, Федеральный оператор, Центр проектного управления	По форме, определяемой Минпросвещения России, Центром проектного сопровождения или Федеральным оператором	25 августа года предоставления субсидии; 30 ноября года предоставления субсидии