

Согласовано
заместитель Председателя Правительства
Смоленской области

В.М. Хомутова

«29» _____ 2023 г.



Утверждаю
Министр образования и науки Смоленской
области

В.В. Новиков

«29» _____ 2023 г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»
на 2024 год**

Дата	Основные мероприятия региональных проектов		
	«Современная школа»		«Цифровая образовательная среда»
	Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды
30.11.2023	Утверждение: 1) должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование Школьного Кванториума 2) комплекса мер (дорожной карты) по	Утверждение: 1) должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование Центров «Точка роста»; 2) комплекса мер (дорожной карты)	1) Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за внедрение ЦОС 2) Согласование и утверждение перечня образовательных организаций, принимающих участие в реализации

	созданию и функционированию Школьного Кванториума 3) реестра образовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; 4) Перечня показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; 5) Типового положения о деятельности Школьного Кванториума	по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; 3) перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»; 4) показателей деятельности Центров «Точка роста»; 5) Типового положения о деятельности Центров «Точка роста» на территории Смоленской области	мероприятий по внедрению ЦОС
	Отв. Суртаева Н.А., Моисеенко Е.Н.	Отв. Худолеева Е.С., Моисеенко Е.Н.	Отв. Почтенная И.А., Андреева А.В., Петухов А.О.
29.12.2023	Формирование, согласование и утверждение инфраструктурного листа для оснащения Школьного Кванториума	Формирование, согласование и утверждение инфраструктурного листа	Формирование, согласование и утверждение инфраструктурного листа
	Отв. Худолеева Е.С., Андреева А.В.	Отв. Худолеева Е.С., Андреева А.В.	Отв. Почтенная И.А., Андреева А.В., Петухов А.О.
31 января	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС
	Отв. Худолеева Е.С., Моисеенко Е.Н., Петроченко Ю.С., Шерстнева С.В	Отв. Худолеева Е.С., Моисеенко Е.Н., Петроченко Ю.С., Шерстнева С.В	Отв. Почтенная И.А., Моисеенко Е.Н., Петроченко Ю.С., Андреева А.В., Петухов А.О.

1 февраля	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования Центра «Точка роста»	
	Отв. Худолеева Е.С., Андреева А.В.	Отв. Худолеева Е.С., Андреева А.В.	
1 марта	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания		
	Отв. Худолеева Е.С., Андреева А.В.		
30 июня	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	
	Отв. Худолеева Е.С., Баник Я.В., Кудрицкий Д.С.	Отв. Худолеева Е.С., Баник Я.В., Кудрицкий Д.С.	
25 августа	<p>1) Утверждение планов мероприятий Школьных Кванториум на учебный год</p> <p>2) Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума</p> <p>3) Проведение фотомониторинга работы по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения</p>	<p>1) Подготовка реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»</p> <p>2) Проведение фотомониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России</p>	Закупка, доставка и наладка оборудования

	России		
	Отв. Худолеева Е.С., Кудрицкий Д.С., Моисеенко Е.Н.	Отв. Худолеева Е.С., Кудрицкий Д.С., Моисеенко Е.Н.	Отв. Почтенная И.А., Андреева А.В., Петроченко Ю.С., Петухов А.О.
25 августа	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями
	Отв. Худолеева Е.С.	Отв. Худолеева Е.С.	Отв. Почтенная И.А., Андреева А.В.
1 сентября	Начало работы Школьного Кванториума	Начало работы Центров «Точка роста»	
	Отв. Худолеева Е.С., Андреева А.В.	Отв. Худолеева Е.С., Андреева А.В.	
1 октября	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	
	Отв. Худолеева Е.С.	Отв. Худолеева Е.С.	
30 ноября			Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями
			Отв. Почтенная И.А., Андреева А.В.

1 декабря	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» (по программам из реестра федерального оператора)	
	Отв. Худолеева Е.С.	Отв. Худолеева Е.С.	

Ознакомлены:

Шелабина Н.В.

Хнычева Д.С.

Андреева А.В.

Банник Я.В.

Худолеева Е.С.

Почтенная И.А.

Петухов А.О.

Шерстнева С.В.

Моисеенко Е.Н.

Кудрицкий Д.С.
