
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Смоленская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Хомутова В.М. Заместитель председателя Правительства Смоленской области

Новиков В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Почтенная И.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Развитие образования

в Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

25,3400 2020

0,0000 0,0000 0,0000 36,2400 59,4000 71,0700 83,7100

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля образовательных

организаций, расположенных

на территории Смоленской

области обеспеченных

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций, расположенных

в городах, 50Мб/c – для

образовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, а

также  гарантированным

Интернет-трафиком

0,3000 2018

0,0000 0,3000 10,0000 30,0000 70,0000 95,0000 100,000

0

ПроцентРП -

--

1.3.

Доля муниципальных

образований Смоленской

0,0000 2018

0,0000 0,0000 30,0000 60,0000 75,0000 90,0000 100,000

0

ПроцентРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

области, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 50,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 81,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2.3.

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 33,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

71,63

00

71,63

00

71,63

00

71,63

00

71,63

00

71,63

00

Процент 83,7100

83,71

00

83,71

00

83,71

00

71,63

00

71,63

00

ФП

1.2. Доля образовательных организаций,

расположенных на территории Смоленской

области обеспеченных Интернет-соединением

со скоростью соединения не менее 100Мб/c –

для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных

в сельской местности и поселках городского

типа, а также  гарантированным Интернет-

трафиком

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

РП

1.3. Доля муниципальных образований

Смоленской области, в которых внедрена

целевая модель цифровой образовательной

среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

РП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

48,19

00

48,19

00

48,19

00

48,19

00

48,19

00

48,19

00

Процент 50,0000

49,50

00

49,00

00

48,50

00

48,19

00

48,19

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

75,00

00

76,00

00

76,50

00

76,70

00

77,00

00

77,50

00

Процент 81,0000

80,50

00

80,00

00

79,00

00

78,50

00

78,00

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

28,00

00

28,50

00

29,00

00

29,50

00

30,00

00

30,50

00

Процент 33,0000

33,00

00

32,50

00

32,00

00

31,50

00

31,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 101

,00

00

149

,00

00

239

,00

00

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС во

всех субъектах

Российской

Федерации

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -280

,00

00

320

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

Значение

динамики

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших

целевую модель

цифровой

образовательной

среды, подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2

Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

Процен

т

- 0,3

000

10,

000

0

30,

000

0

70,

000

0

 Обеспечение к

концу 2024 года

Интернет-

соединением и

гарантированным

интернет-трафиком

100%

образовательных

организаций

позволит:

 

- создать

организационные и

технические

условия для

внедрения и

реализации

целевой модели

ЦОС,

функционирования

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,3000 2018

- -95,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды;

 

- обеспечить

гарантированный

доступ

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях к

сети Интернет;

 

- оптимизировать

финансовую

нагрузку на

общеобразовательн

ые организации в

части обеспечения

доступа к ресурсам

сети Интернет.

 

Результат

достигается в

рамках реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной

программы

"Цифровая

экономика

Российской

Федерации".

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание к концу

2024 года за счет

федеральной

поддержки не

менее 340 центров

цифрового

образования "IT-

куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития. Создание
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров цифрового

образования может

осуществлять

также за счет

региональных

средств.

Значение

количества центро

в цифрового

образования "IT-

куб" подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Создан и

функционирует Центр

цифровой

трансформации

образования.

Нарастающий итог

Штука

- - - - 1,0

000

Центр цифровой

трансформации

образования

создан в целях

реализации

федерального

проекта

"Цифровая

образовательная

среда"

 национального

проекта

"Образование" на

территории

Смоленской

области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

110 179,93231 256,56 241 637,320,00 139 143,82 852 784,55130 566,92

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

110 179,93231 256,56 241 637,320,00 139 143,82 852 784,55130 566,92

бюджет субъекта1.1.1.1.

110 179,93231 256,56 241 637,320,00 139 143,82 852 784,55130 566,92

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

12 710,5030 551,25 13 261,400,00 18 789,50 92 970,0717 657,42

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

12 710,5030 551,25 13 261,400,00 18 789,50 92 970,0717 657,42

бюджет субъекта2.1.1.1.

12 710,5030 551,25 13 261,400,00 18 789,50 92 970,0717 657,42

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создан и функционирует Центр цифровой

трансформации образования

2.2

2 424,300,00 0,000,00 2 917,30 7 746,402 404,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

2 424,300,00 0,000,00 2 917,30 7 746,402 404,80

бюджет субъекта2.2.1.1.

2 424,300,00 0,000,00 2 917,30 7 746,402 404,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 261 807,81 254 898,72 125 314,73

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

150 629,14 160 850,62 953 501,02

0,00 125 314,73261 807,81 254 898,72 150 629,14 160 850,62 953 501,02

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 1 075,20 80 426,20 136 426,2

0

139 143,8

2

139 143,82

139 143,8

2

139 143,8

2

139 143,8

2

139 143,8

2

139 143,8

2

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

1 566,00 3 132,00 4 689,00 6 264,00 7 830,00 9 396,00

18 789,50

17 226,0015 660,0014 094,0012 528,0010 962,00

2.2. Создан и функционирует Центр

цифровой трансформации образования

243,00 486,00 729,00 972,00 1 215,00 1 458,00

2 917,30

2 673,002 430,002 187,001 944,001 701,00

ИТОГО:

1 809,00 3 618,00 6 493,20 87 662,20 145 471,2

0

149 997,8

2

160 850,62

159 042,8

2

157 233,8

2

155 424,8

2

153 615,8

2

151 806,8

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Смоленская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС

во всех субъектах

Российской Федерации

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

 функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

Почтенная

И.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целевую модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Создан и

функционирует центр цифровой

трансформации образования"

Прочий тип документа

Функциональные

особенности Центра

заключаются в

организационном,

нормативно-правовом,

кадровом и финансово-

экономическом

сопровождении реализации

мероприятий ; -

информационно-

методическое, экспертное

сопровождение реализации

мероприятий проекта, в том

числе сопровождение

внедрения современных

цифровых технологий в

образовательный процесс. -

-

Петухов А.О.

30.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализация мероприятий по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной

среды ; - разработка и

внедрение федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды; -

создание центра цифрового

образования "IT-куб".

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт выполненных работ

-

Петухов А.О.

01.09.2020

10 09 --

1.1.3

Контрольная точка "В 101

образовательной организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды"

Отчет информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Сформирован, согласован и

утвержден перечень

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для внедрения ЦОС

Прочий тип документа

письмо федерального

пператора о согласовании

инфраструктурного листа,

приказ начальника

Департамента Смоленской

-

Петухов А.О.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

16 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(инфраструктурный лист)" области по образованию и

науке

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.5

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально- технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

-

Петухов А.О.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

проведении закупок.

1.1.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Петухов А.О.

31.03.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

график проведения закупок

-

Петухов А.О.

01.04.2021

12 10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

1.1.8

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа

извещения о проведении

закупок

-

Петухов А.О.

01.04.2021

16 17 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Отчет Информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

01.04.2021

01 15 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

Отчет Информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

01.06.2021

15 03 Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями "

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

товаров

-

Петухов А.О.

20.08.2021

15 10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Отчет Информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

31.08.2021

03 10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет о выполнении

-

Петухов А.О.

01.09.2021

18 19 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Отчет Информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

30.11.2021

10 11 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

го проекта

«Образовани

е»

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

график закупок

-

Петухов А.О.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Петухов А.О.

30.12.2021

02 07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Петухов А.О.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.18

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Петухов А.О.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Петухов А.О.

30.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.20

Контрольная точка "В 149

образовательной организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.21

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

-

Петухов А.О.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа По

-

Петухов А.О.

01.04.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Петухов А.О.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Петухов А.О.

01.06.2022

13 19 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по форме,

-

Петухов А.О.

01.06.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Петухов А.О.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.27

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ).

-

Петухов А.О.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Петухов А.О.

25.08.2022

12 14 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Петухов А.О.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Петухов А.О.

30.11.2022

19 07 Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

и данных

1.1.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

график закупок

-

Петухов А.О.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС. В 239

образовательных организациях

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

UBBC

Электронный

бюджет

-

1.1.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Почтенная

И.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.35

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

-

Почтенная

И.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

офиса национального

проекта «Образование»)

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет

-

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

UBBC

Электронный

бюджет

-

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

-

Почтенная

И.А.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

национального проекта

«Образование»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ubbc

Электронный

бюджет

-

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.41

Контрольная точка "Закуплено, Прочий тип документа

-

Почтенная

25.08.2023

Взаимо Взаимо Подсистема-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

И.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

25.08.2023

17 22 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

07.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.46

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Инфорационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Элетронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.47

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.48

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме, определяемой

Центром проектного

сопровождения)

-

Почтенная

И.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.49

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет по закупкам из

СУПД

-

Почтенная

И.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-

1.1.50

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения

-

Почтенная

И.А.

29.02.2024

11 14 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-

1.1.51

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.52

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-

1.1.53

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

27.06.2024

11 12 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-

1.1.54

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.55

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-

1.1.56

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

-

Почтенная

И.А.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-

1.1.57

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

-

Почтенная

И.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.58

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-

1.1.59

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).В

288 образовательных

организациях внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.60

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Почтенная

И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных НП

Образование

-

1.2

Результат "Доля образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100 Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа"

 Обеспечение к концу 2024

года Интернет-соединением

и гарантированным

интернет-трафиком 100%

образовательных

организаций позволит:

 

- создать организационные

и технические условия для

внедрения и реализации

целевой модели ЦОС,

функционирования

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды;

 

- обеспечить

гарантированный доступ

Рудометкин

А.Н.

01.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся в

общеобразовательных

организациях к сети

Интернет;

 

- оптимизировать

финансовую нагрузку на

общеобразовательные

организации в части

обеспечения доступа к

ресурсам сети Интернет.

 

Результат достигается в

рамках реализации

федерального проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации".

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

интернет-соединение со

скоростью соединения не менее

100 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа, и

Акт Перечень организаций

-

Рудометкин

А.Н.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гарантированным интернет-

трафиком не менее 0,3 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Смоленской области "

вует вует

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа, и

гарантированным интернет-

трафиком не менее 10 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Смоленской области "

Акт Перечень организаций

-

Рудометкин

А.Н.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечено

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа, и

Акт Перечень организаций

-

Рудометкин

А.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гарантированным интернет-

трафиком не менее 30 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Смоленской области ", значение:

0.0000

вует вует го проекта

«Образовани

е»

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг по

обеспечению образовательных

организаций Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c -

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа", значение: 0.0000

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Петухов А.О.

29.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг по

обеспечению образовательных

организаций Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c -

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Петухов А.О.

29.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и поселках городского

типа", значение: 0.0000

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг по

обеспечению образовательных

организаций Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c -

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа", значение: 0.0000

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Петухов А.О.

29.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа, и

гарантированным интернет-

трафиком не менее 70 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Смоленской области ", значение:

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Рудометкин

А.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг по

обеспечению образовательных

организаций Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c -

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа", значение: 0.0000

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Почтенная

И.А.

29.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг по

обеспечению образовательных

организаций Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c -

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа", значение: 0.0000

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Почтенная

И.А.

29.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг по

Отчет Отчет по

обеспечению

-

Почтенная

И.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечению образовательных

организаций Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c -

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа", значение: 0.0000

образовательных

организаций Интернет-

соединением

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечено

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа, и

гарантированным интернет-

трафиком не менее 10 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Смоленской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Рудометкин

А.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг по

обеспечению образовательных

организаций Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c -

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Почтенная

И.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и поселках городского

типа", значение: 0.0000

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг по

обеспечению образовательных

организаций Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c -

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа", значение: 0.0000

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Почтенная

И.А.

29.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг по

обеспечению образовательных

организаций Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c -

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа", значение: 0.0000

Отчет Отчет по

обеспечению

образовательных

организаций Интернет-

соединением

-

Почтенная

И.А.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Почтенная

30.11.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг " Информационно-

аналитический отчет

И.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Обеспечено

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

Акт Перечень организаций

-

Рудометкин

А.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типа, и

гарантированным интернет-

трафиком не менее 10 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Смоленской области "

отсутст

вует

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание к концу 2024 года

за счет федеральной

поддержки не менее 340

центров цифрового

образования "IT-куб",

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

Почтенная

И.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров

цифрового образования

может осуществлять также

за счет региональных

средств.

Значение

количества центров

цифрового образования "IT-

куб" подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-Куб""

Отчет Информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-Куб""

Отчет Информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

30.06.2021

08 10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-Куб""

Отчет информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

30.09.2021

09 06 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Петухов А.О.

30.12.2021

10 07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Петухов А.О.

30.12.2021

06 11 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

(физическому) лицу системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-Куб"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический

-

Петухов А.О.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности центра цифрового

образования "IT-Куб"", значение:

0.0000

Отчет отчет о деятельности

центра цифрового

образования "IT-Куб"

-

Петухов А.О.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Петухов А.О.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Петухов А.О.

29.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Петухов А.О.

01.04.2022

08 10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Петухов А.О.

01.06.2022

09 07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

-

Петухов А.О.

01.07.2022

Взаимо

связь с

12 Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центров",

значение: 0.0000

мониторинга показателейиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Петухов А.О.

01.10.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Почтенная

И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Почтенная

И.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Почтенная

И.А.

29.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Почтенная

И.А.

01.04.2023

11 13 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Почтенная

И.А.

01.06.2023

12 09 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

-

Почтенная

И.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

15 Подсистема

сбора и

-



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центров",

значение: 0.0000

мониторинга показателейиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Почтенная

И.А.

06.10.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Почтенная

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Почтенная

И.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

29.03.2024

11 13  ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центров" Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

бюджет

2.1.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Почтенная

И.А.

30.03.2024

09 14 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.27

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Почтенная

И.А.

28.06.2024

12 09  ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.28

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Почтенная

И.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15  ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.29

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Почтенная

И.А.

30.09.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

оборудования, поставляемого

Центрам "IT-куб"", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчёт о проведённом

мониторинге по форме

Федерального оператора

-

Почтенная

И.А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

центров цифрового

образования детей "IT-куб",

-

Почтенная

И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включая информацию по

итогам мониторинга

показателей, о реализации

мероприятий комплексного

плана, о повышении

квалификации

педагогических работников

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Создан и

функционирует Центр цифровой

трансформации образования"

Центр цифровой

трансформации

образования создан в

целях реализации

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

 национального проекта

"Образование" на

территории Смоленской

области.

Почтенная

И.А.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Петухов А.О.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Петухов А.О.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Петухов А.О.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Петухов А.О.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Петухов А.О.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.12

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

муниципального задания на

оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

-

Почтенная

И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования Центра

цифровой трансформации

образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.19

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Почтенная

И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

77

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Новиков В. В. Министр Хомутова В. М. 10

2 Администратор регионального

проекта

Почтенная И. А. Начальник отдела Талкина Е. П. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Иваненкова М. А. Начальник департамента Хнычева Д. С. 5

4 Участник Михалькова Е. В. Заместитель министра Талкина Е. П. 5

5 Участник Сергунина Е. Г. Директор Талкина Е. П. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Почтенная И. А. Начальник отдела Талкина Е. П. 40

7 Участник регионального

проекта

Почтенная И. А. Начальник отдела Талкина Е. П. 40

8 Участник регионального

проекта

Петухов А. О. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Талкина Е. П. 75

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Почтенная И. А. Начальник отдела Талкина Е. П. 40

10 Участник регионального

проекта

Сергунина Е. Г. Директор Талкина Е. П. 10



11 Участник регионального

проекта

Кольцова О. С. Ректор ГАУ ДПО СОИРО Талкина Е. П. 40

12 Участник регионального

проекта

Петухов А. О. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Талкина Е. П. 75

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 5

14 Участник регионального

проекта

Петухов А. О. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Талкина Е. П. 75

15 Участник регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Министр Гапеева А. А. 5

16 Участник регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 5

17 Участник регионального

проекта

Войтова Е. Н. Начальник Департамента Хомайко П. В. 5

Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Почтенная И. А. Начальник отдела Талкина Е. П. 20


